

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2026

Ejercicio Fiscal 2026

Proyecto / Programa: PROYECTO DE GESTION FORESTAL SOSTENIBLE

Organismo ejecutor: INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) - INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)

Número de Préstamo	BID-4969/SX-GU	Fecha de última actualización	29/01/2026
Código Presupuestario	5204020134	Fecha del Decreto	15/11/2024
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	15/11/2024
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	15/11/2024
Monto contratado	8,450,000.00	Fecha de Elegibilidad	13/05/2025
Monto contratado Entidad ejecutora	8,450,000.00	Fecha de cierre actual	15/11/2029
Monto Entidad Ejecutora Dolares	8,450,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	64,765,109.50	Plazo de ejecución	0.23
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	0.00	Monto por desembolsar USD\$	8,450,000.00

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Fortalecimiento Institucional					
Procesos INAB/CONAP simplificados y armonizados	Unidad	1	1	2	4
Solución informática (software) de gestión de información y de procesos desarrollada	Unidad	0	0	1	1
Personal institucional y prestadores de servicios capacitados, tomando en cuenta la pertinencia cultural y género sensible	Porcentaje	0	30	150	180
Componente: Restauración Incluyente					
Productores recibiendo apoyo técnico legal para preparar expedientes de incentivos, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.	Unidad	100	200	200	500
Productores capacitados en Manejo Forestal Sostenible, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.	Unidad	100	200	200	500
Componente: Vinculación Bosque-Industria-Mercad					
Productores forestales capacitados en gestión forestal orientada a la demanda, en los 30 municipios de intervención	Unidad	0	100	100	200

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de		Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Ajudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado				
Fortalecimiento Institucional							
Procesos INAB/CONAP simplificados y armonizados							
Diagnóstico, diseño e implementación de solución de gestión de información y de procesos orientados a la simplificación y armonización de los servicios públicos forestales.	Selección basada en la Calidad y el Costo	02/02/2026	23/03/2026	21/04/2026	10/07/2026		24/07/2026
Restauración Incluyente							
Productores recibiendo apoyo técnico legal para preparar expedientes de incentivos, desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural.							
Asistencia Técnica y legal a productores para la preparación de expedientes para acceder a incentivos forestales y capacitación en Manejo Forestal Sostenible, con perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural	Selección basada en la Calidad y el Costo	04/02/2026	27/03/2026	22/04/2026	17/07/2026		31/07/2026
Vinculación Bosque-Industria-Mercad							
Productores forestales capacitados en gestión forestal orientada a la demanda, en los 30 municipios de intervención							
Servicio de contratación de firma consultora para capacitación de Productores forestales en gestión forestal orientada a la demanda	Licitación Pública Internacional	31/08/2025	31/08/2025	02/09/2025	10/06/2026		24/06/2026
Diseño e implementación de programa de capacitación para el aprovechamiento sostenible del bosque	Selección basada en la Calidad y el Costo	20/02/2026	06/04/2026	04/05/2026	29/07/2026		11/08/2026
Cooperativas/Asociaciones/MIPyMes capacitadas en tecnologías para aprovechamiento forestal eficiente, en los 30 municipios de intervención							
Asistencia técnica y legal a empresas forestales para la implementación de un programa de emprendimiento empresarialidad para el aprovechamiento sostenible del bosque	Selección basada en la Calidad y el Costo	30/01/2026	13/02/2026	16/03/2026	10/06/2026		24/06/2026
Programa de Inteligencia de Mercado Forestal implementado							

Adquisición	Metodo	Preparación de		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado		Planificado		Planificado		Planificado		Planificado	
Diseño e implementación de un programa de inteligencia de mercado forestal, incluyendo la realización de benchmarking y ruedas de negocio	Selección basada en la Calidad y el Costo	20/02/2026		06/04/2026		04/05/2026		29/07/2026		11/08/2026	
Gestión del Programa: Administración, M&E, Auditoría, Gestión Socio-Ambiental											
Consultores de Apoyo a INAB											
Servicio de consultoría para asistencia técnica al proyecto.	Selección Basada en las Calificaciones de	20/03/2025		20/03/2025		06/07/2026		20/08/2026		21/09/2026	

Ejecución Financiera Anual

[illegible]

Los actores forestales capacitados en gestión forestal orientada a la demanda, en los 30 municipios de intervención

[illegible]

[illegible]

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado												0.00

Proyección de desembolsos

[illegible]

Observaciones / Desafíos

Alertivos:



Ing. Agr. Ciriaco Antonio Urrutia Lemus
Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible

Elaborado por: (nombre y firma) Ciriaco Antonio Urrutia Lemus

Aprobado por: (nombre y firma)



Ing. Bruno Enrique Arias Rivas
Gerente
-INAB-

Fecha de actualización

29/1/2026 - 2:37 PM