

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2025
Mes a Reportar: Agosto
Entidad: INAB
Unidad Ejecutora: 11200055
Préstamo: 4969/SX-GU
Código Presupuesto: 5204020134

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Las titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir Informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1 Componente al que se vincula | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes | | | | II.5 Avance Financiero al Mes | | | | II.6 Medios de Verificación |
|---|--|-----------------------|---------------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| | | | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | |
| Componente 2. Restauración Incluyente | Productores capacitados en manejo sostenible del bosque (MSB), desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural | % | 15 | 15 | 0 | 0 | Q 3,387,000.00 | Q 3,387,000.00 | Q - | Q - | Informe de Personas Capacitadas |
| Componente 3. Vinculación bosque, Industria y mercado | Productores forestales capacitados en manejo de bosque orientado a la demanda en los municipios de intervención | % | 15 | 15 | 0 | 0 | Q 1,600,000.00 | Q 1,600,000.00 | Q - | Q - | Informe de Personas Capacitadas |

III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula | III.2 Nombre | III.3 Meta Total | III.4 Meta Anual | III.5 Vigente (Año) | Avance del mes | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación | III.8 Notas/Aclaratorias |
| Componente 2. Restauración Incluyente | Productores capacitados en manejo sostenible del bosque (MSB), desde la perspectiva y enfoque de género con pertinencia cultural | 100 | 15 | 15 | 0 | Informe de Personas Capacitadas | Medición Anual |
| Componente 3. Vinculación bosque, Industria y mercado | Productores forestales capacitados en manejo de bosque orientado a la demanda en los municipios de intervención | 100 | 15 | 15 | 0 | Informe de Personas Capacitadas | Medición Anual |

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo | | IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR | | IV.2 Valoración Balance | |
|----------------------|------------------------|---------------------------|----|---|--|
| RECURSOS DISPONIBLES | RECURSOS COMPROMETIDOS | 0% | 0% | Durante el mes de agosto no se refleja avance en virtud que no se había recibido el primer desembolso del préstamo. | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| IV.2 GESTIÓN AL MES | | IV.3 Alertivos | | | |
| RECURSOS DISPONIBLES | RECURSOS COMPROMETIDOS | 0% | 0% | | |

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

| RECURSOS DISPONIBLES | RECURSOS COMPROMETIDOS |
|----------------------|------------------------|
| 0% | 0% |




 Firma Elaborado Por
Ing. Agr. Ciríaco Antonio Urrutia Lemus
 Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible


 Firma Aprobado Por
Ing. Bruno Enrique Arias Rivas
 Gerente
 -INAB-

Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

Ejercicio: 2025
 Mes a Reportar: Agosto
 Entidad: INAB
 Unidad Ejecutora: 13200055
 Préstamo: 4969/SX-GU
 Código Presupuesto: 5204020134
 Fecha de suscripción: 15/11/2024
 Fecha de último desembolso: N/A

DATOS GENERALES


Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informe de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

| II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--|
| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones | |
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restauración incluyente | Producción asistida en manejo sostenible del bosque INAB, desde la selección y siembra al género con asistencia técnica | Productores | 15 | Q. 2,317,000.00 | 1/09/2025 | 31/12/2025 | OK | OK | OK | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinculación bosque, industria y mercado. | Productores formales capacitados en manejo de bosque orientado a la demanda | Productores | 15 | 1600000 | 1/09/2025 | 31/12/2025 | OK | OK | OK | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| II.1. Componente | II.2. Descripción Meta | II.3. Unidad de Medida | II.4. Metas Previstas del Préstamo | | II.5. Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones | | II.6. Avance Físico al Año | | | II.7. Avance Financiero al Año | | | II.8. Avance Físico Acumulado | | II.9. Avance Financiero Acumulado | | II.10. Observaciones | |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--|
| | | | Meta Física | Meta Financiera | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual* | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global | % Ejecución ** | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Detalle | Descripción | Unid. Med. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| III. Resumen | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| III.1. Año | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado | III.5. Avance Financiero Acumulado |
| | | | | |
| | | | | |


Ing. Agr. Ciriaco Antonio Urrutia Lozano
 Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible


Ing. Bruno Enrique Arias Rivas
 Gerente
 -INAB-



Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

I DATOS GENERALES

| | | |
|---------------------|------------|--|
| Ejercicio: | 2025 | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Cub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97. |
| Mes a Reportar: | Agosto | |
| Entidad: | 1113-0020 | |
| Unidad Ejecutora: | 11200055 | |
| Préstamo: | 4969/SX-GU | |
| Código Presupuesto: | 5204020134 | |

II PRINCIPALES INVERSIONES

| II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente | II.3. Inversión (Producto) | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones |
|----------------------|---|---|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---|
| 2 | Restauración Incluyente | contratación de firma consultora para diseño y ejecución de plan de formación de capacidades en temas de gestión y mejores prácticas de manejo forestal/agroforestal | P | n/a | 1/10/2025 | 31/12/2025 | 0% | 0% | Pendiente de recepción del primer desembolso y asignación de cuota financiera |
| 3 | Vinculación bosque, industria y mercado | contratación de firma consultora para diseño e implementación de programa de capacitación en manejo forestal con enfoque industrial, en los 30 municipios de intervención | 27682140 | n/a | 1/10/2025 | 31/12/2025 | 0% | 0% | Pendiente de recepción del primer desembolso y asignación de cuota financiera |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


 Firma Elaborado Por
Ing. Agr. Ciriaco Antonio Urrutia Leon
 Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible




 Firma Aprobado Por
Ing. Bruno Enrique Arias Rivas
 Gerente
 -INAB-



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 FUENTE = 52, CORRELATIVO = 134
 - ENTIDAD - CORRELATIVO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 9/09/2025
 HORA : 8:24.53
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | | | | | | | | | | | |
| 0134 PROYECTO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE | 0.00 | 5,875,000.00 | 5,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875,000.00 | 5,875,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) | 0.00 | 5,875,000.00 | 5,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,875,000.00 | 5,875,000.00 | 0.00 | 0.00 |