



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 4  
Año: 2025  
Fecha de impresión: 11/09/2025

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI: SIGEACI477  
Nombre del Programa/Proyecto: Gestión Forestal Sostenible  
Dependencia: Sub Gerencia  
Institución: Instituto Nacional de Bosques  
Objetivo General: Contribuir a reducir la tasa de deforestación y las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO<sub>2</sub>e).  
No. de Donación: GRT/SX-17893-GU  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 15/11/2024  
Fecha de inicio: 15/11/2024  
Fecha de finalización vigente: 15/11/2029  
Fuente Cooperante: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 5,937,065.75
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 0.00
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 0.00
% Avance Financiero:	0.00
% Avance Físico:	0.00


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
Elaborado por: Ciriaco Antonio Urrutia Lemus  
Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible



  
Bruno Enrique Arias Rivas  
Gerente/ Director/Coordinador



  
Responsable Área Técnica: Ciriaco Antonio Urrutia Lemus  
Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible



  
Bruno Enrique Arias Rivas  
Máxima autoridad de la Institución





## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Período que reporta: Bimestre: 4  
Año: 2025  
Fecha de envío: 11/09/2025  
Dependencia: Sub Gerencia  
Institución: Instituto Nacional de Bosques

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Bruno Enrique Arias Rivas  
Correo Electrónico: gerencia@inab.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Bruno Enrique Arias Rivas  
Correo Electrónico: gerencia@inab.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI477  
Nombre del Programa/Proyecto: Gestión Forestal Sostenible  
No. de Donación: GRT/SX-17893-GU  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: Decreto 22-2024  
Fuente Cooperante: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)  
Dirección Física del Proyecto: 7a. av. 7.90 zona 13  
Teléfono directo del Proyecto: 23212626  
Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Bosques  
Dirección de la Institución Ejecutora: 7 ave. 6-80 zona 13 guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a reducir la tasa de deforestación y las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO<sub>2</sub>e).

Objetivo(s) Específico(s):

- Mejorar la eficiencia de los servicios públicos forestales.
- Mejorar la efectividad, rentabilidad e inclusión social de los programas de incentivos.
- Fomentar el aprovechamiento sostenible del bosque.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 15/11/2024  
Fecha de inicio: 15/11/2024  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 15/11/2024  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 15/11/2029  
Fecha de finalización original: 15/11/2029  
Fecha de finalización vigente: 15/11/2029

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Estado del proyecto:

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Las establecidas en el Capítulo IV del CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4969/SX-GU y CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSIÓN No. GRT/SX-17893-GU	5 años

**Modalidad de Ejecución:**

Directa

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	775,000.00	7.66073	5,937,065.75
<b>Total:</b>		<b>775,000.00</b>		<b>5,937,065.75</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>775,000.00</b>		<b>5,937,065.75</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.66073	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	775,000.00	7.66073	5,937,065.75
<b>Total:</b>		<b>775,000.00</b>		<b>5,937,065.75</b>
<b>Monto Total</b>		<b>775,000.00</b>		<b>5,937,065.75</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	4000
Rural	Indígena	Masculino	16-49	4000

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

SIN INSTITUCIÓN

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
31/8/2025	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Componente 1. Fortalecimiento institucional	5,178,852.66	0.00	5,178,852.66	0.00	0.00%

COMPONENTE - Gestión Del Programa: Administración, M&E, Auditoría, Gestión Socio-Ambiental	153,214.60	0.00	153,214.60	0.00	0.00%
COMPONENTE - Imprevistos	604,998.49	0.00	604,998.49	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>5,937,065.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,937,065.75</b>	<b>0.00</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Componente 1. Fortalecimiento institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gestión Del Programa: Administración, M&E, Auditoría, Gestión Socio-Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Imprevistos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Julio	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
Agosto	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	1,125,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	1,125,000.00

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Imprevistos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Gestión Del Programa: Administración, M&E, Auditoría, Gestión Socio-Ambiental	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Componente 1. Fortalecimiento institucional	0 %	0.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00
RETALHULEU	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
QUICHE	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
PETEN	0.00	0.00
IZABAL	0.00	0.00
ZACAPA	0.00	0.00
CHIQUIMULA	0.00	0.00
JALAPA	0.00	0.00
JUTIAPA	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
0.00 %	0.00 %	0.00 %

## IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

**Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera**

**Acciones propuestas para superar la dificultad**

### **Desembolsos**

Con fecha 15 de mayo se cumplió con las condiciones previas al primer desembolso. Con fecha 15 de julio fue solicitado el primer desembolso.

### **Ejecución Financiera**

Al 31 de agosto se estaba a la espera del acreditamiento del primer desembolso. Se han realizado publicaciones de las primeras adquisiciones durante el tercer cuatrimestre.

### **Ejecución presupuestaria**

Al 31 de agosto se estaba a la espera del acreditamiento del primer desembolso. El 25 de agosto se recibieron ofertas de las adquisiciones correspondientes al componente 1.

### **Ejecución física**

Al 31 de agosto se estaba a la espera del acreditamiento del primer desembolso. Realizado el primer desembolso se realizaran las primeras adquisiciones.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**

Expresado en Quetzales

FUENTE = 61, CORRELATIVO = 187

- ENTIDAD - CORRELATIVO -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 9/09/2025  
 HORA : 8:54:33  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200655 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)											
0187 PROYECTO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11200655 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00