

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 11/03/2020
 HORA 9:58.44
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					4		METRO CÚBICO	250,000.00	250,000.00	60,000.00	24.00							
					5		PERSONA	80.00	80.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:								10.23					
004	000				FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL									40,597,530.00	41,629,763.99	3,959,692.87	9.51	
					1		PERSONA	25,000.00	25,000.00	4,544.00	18.18							
					4		ENTIDAD	305.00	305.00	24.00	7.87							
					5		EVENTO	565.00	565.00	0.00	0.00							
					6		EVENTO	2,800.00	2,800.00	190.00	6.79							
					7		ENTIDAD	45.00	45.00	5.00	11.11							
					8		PERSONA	69,580.00	69,580.00	19,799.00	28.46							
					9		PERSONA	70,000.00	70,000.00	2,362.00	3.37							
					Promedio de ejecución física por actividad:								10.83					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:								11.99					
					Tota 11 DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE									<u>152,260,812.00</u>	<u>152,260,812.00</u>	<u>13,082,054.82</u>	<u>8.59</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								12.78			<u>152,260,812.00</u>		