

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 5/07/2024
 HORA : 11:58.06
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
004	000	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNANZA Y CULTURA FORESTAL							78,669,994.00	66,931,548.58	20,528,965.22			30.67		
	1	Autoridades, organizaciones, líderes locales y población en general informados, sensibilizados y orientados sobre la gestión sostenible del bosque para la mejora de la gobernanza y reducción de la conflictividad en el uso de los bosques					0 PERSONA		120,000.00	120,000.00	66,753.00	55.63				
	4	Oficinas de gestión forestal municipal y organizaciones forestales comunitarias con asistencia técnica para promover acciones de manejo sostenible de sus recursos naturales					0 ENTIDAD		318.00	318.00	154.00	48.43				
	5	Jornadas de reforestación implementadas con aliados estratégicos para promover la sensibilización en el uso y cuidado del bosque					0 EVENTO		650.00	650.00	294.00	45.23				
	6	Fiscalización y monitoreo de empresas forestales; y, operativos de control forestal implementados para la prevención y control de la tala ilegal					0 EVENTO		17,000.00	17,000.00	8,063.00	47.43				
	8	Visitantes a Parques Nacionales administrados por el INAB, sensibilizados para la promoción de la cultura en la conservación, usos y cuidados del bosque					0 PERSONA		50,000.00	50,000.00	41,046.00	82.09				
	9	Estudiantes, maestros y población en general, informados o sensibilizados en temas forestales					0 PERSONA		70,000.00	70,000.00	27,961.00	39.94				
		Promedio de ejecución física por actividad:										53.13				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								3,818,232.00	1,236,530.00	47.68				
		TOTAL II DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE											<u>214,709,400.00</u>	<u>185,458,700.00</u>	<u>61,180,963.17</u>	<u>32.99</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							5,235,000.00	4,926,000.00	2,408,150.60	48.89				
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00				
		TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											<u>5,235,000.00</u>	<u>4,926,000.00</u>	<u>2,408,150.60</u>	<u>48.89</u>
		Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							3,818,232.00	1,236,530.00		23.50		380,769,400.00		