



# COPIA FIP

Instituto Nacional de Bosques  
Más bosques. Más vida

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
CENTRO SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEBIDO  
06 MAR 2026

Horas: 14:32 Firma: *[Signature]*  
Registro Único de Expediente: 2026-17796

Guatemala 05 de marzo de 2026  
Ref. G.402-2026

**Jonathan Menkos Zeissig**  
**Ministro de Finanzas Públicas**  
**Ministerio de Finanzas Públicas**  
**Su Despacho**

Ref. Préstamo No. 4969/SX-GU  
Informe de Avance Físico y Financiero -IAFF-  
Correspondiente al mes de febrero de 2026

Señor Ministro:

Reciba un cordial saludo del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, esperando que sus actividades se realicen con éxito.

De manera atenta me dirijo a usted, para dar cumplimiento al artículo 53 Bis del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 18 del Decreto Número 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticinco vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintiséis, ambos del Congreso de la República de Guatemala; así como, a los artículos 55 y 73 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, contenidos en el Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Presidente de la República, referente a la presentación de Informes de Avance Físico y Financiero -IAFF- de los préstamos externos.

Derivado de lo anterior, adjunto sírvase encontrar de forma física y digital (CD) el Informe de Avance Físico y Financiero -IAFF- del Préstamo Número 4969/SX-GU correspondiente al mes de febrero de 2026 del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible a cargo del INAB.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,

*[Signature]*  
Ing. Bruno Enrique Arias Rivas  
Gerente



C.c. Subgerencia INAB  
Dirección Administrativa y Financiera INAB  
Archivo



# Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

## I DATOS GENERALES

Ejercicio: 2026  
Mes a Reportar: febrero  
Entidad: INAB  
Unidad Ejecutora: 11200055  
Préstamo: 4969/SX-GU  
Código Presupuesto: 5204020134

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero. Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.1<br>Componente<br>al que se<br>vincula                        | II.2<br>Descripción Meta                                                                                                                                                     | II.3<br>Unidad de<br>Medida | II.4<br>Avance Físico al Mes |         |           |             | II.5<br>Avance Financiero al Mes |                 |           |             | II.6<br>Medios de Verificación |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                              |                             | Inicial                      | Vigente | Ejecutado | % Ejecución | Inicial                          | Vigente         | Ejecutado | % Ejecución |                                |
| Componente 1.<br>Fortalecimiento<br>Institucional                 | Diagnostico, diseño e implementación de solución de gestión de información y de procesos orientados a la simplificación y armonización de los servicios públicos forestales. | %                           | 1                            | 1       | 0         | 0           | Q. 183,840.00                    | Q. 183,840.00   | Q. -      | Q. -        | Informe                        |
| Componente 3.<br>Vinculación<br>bosque,<br>industria y<br>mercado | Asistencia técnica a cooperativas, asociaciones y MIPymes en el uso de tecnologías para el aprovechamiento forestal eficiente en los municipios priorizados                  | %                           | 75                           | 75      | 0         | 0           | Q. 509,390.00                    | Q. 509,390.00   | Q. -      | Q. -        | Informe                        |
| Componente 3.<br>Vinculación<br>bosque,<br>industria y<br>mercado | Asistencia técnica y legal a empresas forestales para la implementación de un programa de emprendimiento en empresarialidad para el aprovechamiento sostenible del bosque.   | %                           | 17                           | 17      | 0         | 0           | Q. 1,406,720.00                  | Q. 1,406,720.00 | Q. -      | Q. -        | Informe                        |

## III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

| III.1 Componente al que se vincula                    | III.2 Nombre                                                                                                                                                                 | III.3 Meta Total | III.4 Meta Anual | Avance del mes      |                 |                              |                | III.8 Notas Aclaratorias |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                              |                  |                  | III.5 Vigente (Año) | III.6 Ejecutado | III.7 Medios de verificación |                |                          |
|                                                       |                                                                                                                                                                              |                  |                  |                     |                 |                              |                |                          |
| Componente 1. Fortalecimiento Institucional           | Diagnostico, diseño e implementación de solución de gestión de información y de procesos orientados a la simplificación y armonización de los servicios públicos forestales. | 1                | 1                | 1                   | 0               | Informe                      | Medición Anual |                          |
| Componente 3. Vinculación bosque, industria y mercado | Asistencia técnica a cooperativas, asociaciones y MIPymes en el uso de tecnologías para el aprovechamiento forestal eficiente en los municipios priorizados                  | 75               | 75               | 75                  | 0               | Informe                      | Medición Anual |                          |
| Componente 3. Vinculación bosque, industria y mercado | Asistencia técnica y legal a empresas forestales para la implementación de un programa de emprendimiento en empresarialidad para el aprovechamiento sostenible del bosque.   | 70               | 17               | 17                  | 0               | Informe                      | Medición Anual |                          |

## IV. BALANCE DE LA GESTIÓN

| Recuento comparativo      |                      |                        |    | IV.2 Valoración Balance                                                                                                                  |  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR |                      |                        |    | Durante el mes de febrero 2026 no se refleja avance en ejecución física en virtud que los procesos de adquisiciones se están ejecutando. |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                        |    |                                                                                                                                          |  |
| 0%                        | 0%                   | Variación % Física     | 0% |                                                                                                                                          |  |
| IV.2 GESTIÓN AL MES       |                      |                        |    | IV.3 Alertivos                                                                                                                           |  |
| EJECUCIÓN FÍSICA          | EJECUCIÓN FINANCIERA |                        |    |                                                                                                                                          |  |
| 0%                        | 0%                   | Variación % Financiera | 0% |                                                                                                                                          |  |

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

## V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

| EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL | EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL |
|------------------------|----------------------------|
| 0%                     | 0%                         |



Ing. Agr. Ciriaco Antonio Urrutia Lemu  
Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible



Ing. Bruno Enrique Arias Rivas  
Gerente  
-INAB-

## Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos Multianuales

1. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2026  
Mes a Reportar: febrero  
Entidad: INAB  
Unidad Ejecutora: 4969/SX-GU  
Préstamo: 5204020134  
Código Presupuesto: 15/11/2024  
Fecha de suscripción: N/A  
Fecha de último desembolso: N/A

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

| Ejercicio Fiscal                        | 2026                                                                                                                                                                       |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|--|--|
| II.1.<br>Componente                     | II.2.<br>Descripción Meta                                                                                                                                                  | II.3.<br>Unidad de Medida | II.4.<br>Metas Previstas del Préstamo |                 | II.5.<br>Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones |                       | II.6.<br>Avance Físico al Año |                 |                   | II.7.<br>Avance Financiero al Año |                 |                   | II.8.<br>Avance Físico Acumulado |                | II.9.<br>Avance Financiero Acumulado |                | II.10.<br>Observaciones |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                            |                           | Meta Física                           | Meta Financiera | Fecha de Inicio                                         | Fecha de Finalización | Vigente Anual*                | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual*                    | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado              | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global           | % Ejecución ** |                         |  |  |
| Componente                              |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Componente 1.                           |                                                                                                                                                                            | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Fortalecimiento Institucional           | Diagnostico de los servicios públicos forestales del INAB en Guatemala y optimización de 15 procesos prioritarios para eficientar el servicio.                             | Productores               | 1                                     | Q. 153,840.00   | 4/02/2016                                               | 31/12/2018            | 0%                            | 0%              | 0%                | Q                                 | -               | Q                 | -                                | 0%             | 0                                    |                | 0%                      |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Componente                              |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Componente 3.                           | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Vinculación bosque, industria y mercado | Cooperativas/ Asociaciones/ Mipymes apoyadas en temas de formalización y emprendimiento en el área de intervención.                                                        | Productores               | 75                                    | Q. 508,390.00   | 4/02/2016                                               | 31/12/2015            | 0%                            | 0%              | 0%                | Q                                 | -               | Q                 | -                                | 0%             | 0                                    |                | 0%                      |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Componente                              |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Componente 3.                           | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Vinculación bosque, industria y mercado | Asistencia técnica y legal a empresas forestales para la implementación de un programa de emprendimiento en empresarialidad para el aprovechamiento sostenible del bosque. | Unid. Med.                | 17                                    | Q. 1,406,720.00 | 4/02/2016                                               | 31/12/2018            | 0%                            | 0%              | 0%                | Q                                 | -               | Q                 | -                                | 0%             | 0                                    |                | 0%                      |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Ejercicio Fiscal                        |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| II.1.<br>Componente                     | II.2.<br>Descripción Meta                                                                                                                                                  | II.3.<br>Unidad de Medida | II.4.<br>Metas Previstas del Préstamo |                 | II.5.<br>Fechas Vigentes Según Prórrogas o Ampliaciones |                       | II.6.<br>Avance Físico al Año |                 |                   | II.7.<br>Avance Financiero al Año |                 |                   | II.8.<br>Avance Físico Acumulado |                | II.9.<br>Avance Financiero Acumulado |                | II.10.<br>Observaciones |  |  |
|                                         |                                                                                                                                                                            |                           | Meta Física                           | Meta Financiera | Fecha de Inicio                                         | Fecha de Finalización | Vigente Anual*                | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Vigente Anual*                    | Ejecutado Anual | % Ejecución Anual | Ejecutado Acumulado              | % Ejecución ** | Ejecutado Acumulado Global           | % Ejecución ** |                         |  |  |
| Componente                              |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Componente                              |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Componente                              |                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |
| Detalle                                 | Descripción                                                                                                                                                                | Unid. Med.                |                                       |                 |                                                         |                       |                               |                 |                   |                                   |                 |                   |                                  |                |                                      |                |                         |  |  |

| III. Resumen |                              |                                  |                                |                                    |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| III.1. Año   | III.2. Avance Físico del Año | III.3. Avance Financiero del Año | III.4. Avance Físico Acumulado | III.5. Avance Financiero Acumulado |
|              |                              |                                  |                                |                                    |
|              |                              |                                  |                                |                                    |
|              |                              |                                  |                                |                                    |



Ing. Agr. Cipriano Antonio Urrutia Lemus  
Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible

Ing. Bruno Enrique Arias Rivas  
Gerente  
-INAB-


### Sección 3. - Informe de Avance Físico, Financiero - Principales Inversiones

#### I DATOS GENERALES

|                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejercicio:          | 2026       | Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.<br>Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.<br>Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97. |
| Mes a Reportar:     | febrero    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entidad:            | 1113-0020  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unidad Ejecutora:   | 11200055   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Préstamo:           | 4969/SX-GU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código Presupuesto: | 5204020134 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### II PRINCIPALES INVERSIONES

| II.1. No. Componente | II.2. Nombre del Componente             | II.3. Inversión (Producto)                                                                                                                                                   | II.4. NOG | II.5. SNIP | Fecha de Inicio de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera | II.6. Observaciones |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1                    | Fortalecimiento Institucional           | Diagnostico, diseño e implementación de solución de gestión de información y de procesos orientados a la simplificación y armonización de los servicios públicos forestales. | 29310717  | n/a        | 4/02/2026                    | 31/12/2026               | 0%                 | 0%                     |                     |
| 3                    | Vinculación bosque, industria y mercado | Asistencia técnica a cooperativas, asociaciones y MiPymes en el uso de tecnologías para el aprovechamiento forestal eficiente en los municipios priorizados                  | 27692140  | n/a        | 4/02/2026                    | 31/12/2026               | 0%                 | 0%                     |                     |
| 3                    | Vinculación bosque, industria y mercado | Asistencia técnica y legal a empresas forestales para la implementación de un programa de emprendimiento en empresarialidad para el aprovechamiento sostenible del bosque.   | 27820343  | n/a        | 4/02/2026                    | 31/12/2026               | 0%                 | 0%                     |                     |
|                      |                                         |                                                                                                                                                                              |           |            |                              |                          |                    |                        |                     |
|                      |                                         |                                                                                                                                                                              |           |            |                              |                          |                    |                        |                     |
|                      |                                         |                                                                                                                                                                              |           |            |                              |                          |                    |                        |                     |

  
 Firma Elaborado Por  
  
 Ing. Agr. Ciriaco Antonio Urrutia Lemus  
 Coordinador del Proyecto de Gestión Forestal Sostenible



  
 Firma Aprobado Por  
  
 Ing. Bruno Enrique Arias Rivas  
 Gerente  
 -INAB-

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

FUENTE = 52

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 6/03/2026  
 HORA : 13:27.43  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

|          | DESCRIPCION                                                     | ASIGNADO      | MODIFICADO | VIGENTE       | PRE<br>COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 11200055 | INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)                            |               |            |               |                   |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 000      | SERVICIOS PERSONALES                                            |               |            |               |                   |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 081      | PERSONAL ADMINISTRATIVO,<br>TÉCNICO, PROFESIONAL Y<br>OPERATIVO | 1,566,000.00  | 0.00       | 1,566,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,566,000.00             | 1,566,000.00          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL    | 000 SERVICIOS PERSONALES                                        | 1,566,000.00  | 0.00       | 1,566,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 1,566,000.00             | 1,566,000.00          | 0.00               | 0.00      |
| 100      | SERVICIOS NO PERSONALES                                         |               |            |               |                   |              |           |        |                          |                       |                    |           |
| 189      | OTROS ESTUDIOS Y/O<br>SERVICIOS                                 | 9,100,000.00  | 0.00       | 9,100,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 9,100,000.00             | 9,100,000.00          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL    | 100 SERVICIOS NO PERSONALES                                     | 9,100,000.00  | 0.00       | 9,100,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 9,100,000.00             | 9,100,000.00          | 0.00               | 0.00      |
| TOTAL    | 11200055 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)                   | 10,666,000.00 | 0.00       | 10,666,000.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 10,666,000.00            | 10,666,000.00         | 0.00               | 0.00      |